Утверждаю
Главный инженер
ООО «Дагестанэнерго»
_____Халимбеков Б.И.
«____»_____2015г

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
Ремонта вспомогательного оборудования по котлотурбинному цеху МТЭЦ на 2016г.

№№ п/п	Наименование оборудования	Техническая характеристика Тип	Вид ремонта по месяцам												Приме-чание
			Янв	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноя.	Дек.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Основное оборудование														
	Котельная														
1.	**КА№4**								**ТР**						
2.	**КА№5**						**ТР**								
3.	**КА№6**							**ТР**							
1	ПЭН	ПЭ 100-56 №1				**ТО**			**К**						
2.	ПЭН	ПЭ 100-56 №2					**ТО**			**К**					
3.	ПЭН	ПЭ 150-56 №3						**К**			**ТО**				
4.	ПЭН	ПЭ 65-53 №4							**ТО**				**К**		
5.	Деаэратор	ДСА-100 №1		**ТО**			**К**							**ТО**	
6.	Деаэратор	ДСА-100 №2		**ТО**			**К**							**ТО**	
7.	Деаэратор	ДСА-100 №3		**ТО**			**К**							**ТО**	
8.	Подогреватель	ПН-100-16-4№1				**Т**					**ТО**				
9.	Подогреватель	ПП-1-53-7-II№2			**ТО**				**К**						
10.	Подогреватель	ПН-100-16-4-II (ХОВ) №2									**Т**				
11.	Подогреватель	ПСВ-90-7-15 (ХОВ) №3										**Т**			
12.	Подогреватель	ПП-1-53-7-II№1								**Т**					
13.	Сепаратор КА-4	ДН-820							**ТР**		**ТО**				
14.	Расш. продувок КА№4	V=6,3м^3					**ТО**		**ТР**						
15.	РОУ	39/8 Q=30т/ч №1		**ТО**						**Т**					
16.	РОУ	39/8 Q=30т/ч №2		**ТО**						**Т**					

Согласовано:
Заместитель генерального директора филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ ЮГА

_____ В.В. Афанасьев

«21» 10 2015 г.

Согласовано:
Главный диспетчер ОАО «СО ЕЭС» Дагестанское РДУ

_____ М.Ш. Шехахмедов

«30» 09 2015 г.

Утверждаю:
Внешний управляющий ООО «Дагестанэнерго»

_____ М.М. Баймурзаев

«30» 09 2015 г.

Годовой график ремонта основного энергетического оборудования ООО «Дагестанэнерго» на 2016 год.

Наименование оборудования	Станционный номер	Снижение мощности (МВт)	Вид ремонта (КР, СР, ТР, КОН, РЕК, ИСП, ВПр)	Планируемое время ремонта		Примечание
				Начало, дата (дд.мм.гг)	Окончание, дата (дд.мм.гг)	
Махачкалинская ТЭЦ						
Турбоагрегат ПР-6-35/10/1,2	1	0	ТР	08.08.16	17.08.16	
Турбоагрегат ПР-6-35/10/1,2	2	0	ТР	22.08.16	31.08.16	✓
Турбоагрегат ПР-6-35/10/1,2	3	0	ТР	05.09.16	14.09.16	

Главный инженер Б.И. Халимбеков

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
ООО «Дагестанэнерго»
_____Б.И.Халимбеков
«___»_____2015г.

ГОДОВОЙ ПЛАН
ремонта энергоустановок
____СКХ____на __2016_год

Станц. № энергоблока, энергоустановки	Мощность Гкал/ч Паропроизводительность, т/ч	Вид ремонта (капитальный, средний, текущий)	Планируемое время ремонта		
			Начало дата	Окончание дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6
Котельная «ДЭМ»					
КА №1	16т/ч	т	04.04.16	15.04.16	12
КА №2	16т/ч	т	15.07.16	27.07.16	13
ВК №3	50Гкал/ч	т	05.09.16	19.09.16	15
ВК №4	50Гкал/ч	к	20.09.16	19.10.16	30
Котельная «Пиковая»					
ВК №1	10Гкал/ч.	т	01.07.16	13.07.16	13
ВК №2	10Гкал/ч.	т	15.04.16	30.04.16	16
Котельная «БПК»					
ВК №1	8 Гкал/ч	т	01.08.16	12.08.16	12
ВК №2	8 Гкал/ч.	т	15.08.16	25.08.16	11
ВК №3	8 Гкал/ч.	т	26.08.16	02.09.16	8
ВК №4	8 Гкал/ч.	т	03.05.16	16.05.16	14
ВК №6	8 Гкал/ч.	т	18.05.16	30.05.16	13

Начальник СКХ _____Мирзоев.Р.А.

Начальник ОПР и Р_____Даллаев С.Р.